

# PLAN UPSTREAM 2025

*Perforacin, workovers y estrategia de produccion*

## OBJETIVOS CLAVE

- ? 18 pozos horizontales con laterales 2.500 m
- ? 9 workovers para recuperacin secundaria
- ? Produccion meta: +18% YoY

## CAPEX & OPEX

- ? Capex total USD 165 M
- ? Opex optimizado con contratos de servicios integrados
- ? KPIs de eficiencia: NPT < 8%

## TECNOLOGA

- ? Monitoreo en tiempo real con edge computing
- ? Gemelos digitales para analisis predictivo
- ? Integracin con sistema de gestion de pozos

## CALENDARIO DE PERFORACIN

| Bloque       | Pozos | Inicio   | Operador        |
|--------------|-------|----------|-----------------|
| La Esperanza | 6     | Ene 2025 | Andino Drilling |
| Cerro Verde  | 5     | Mar 2025 | GeoEnergy       |
| Valle Norte  | 7     | Jun 2025 | Andino Drilling |